



# **Ausschuss für Soziales, Schulen, Sport und Kultur**

**am 01.07.2025**

# Umgestaltung des Skateparks



## Ausgangslage:

### Herbst 2023:

- Förderzusage über 65 % der Kosten (max. 250.000 €)
- Ursprungskonzept: zu hohe Kosten

### Projektpause wegen:

- Vorrang TuS-Projekt (ebenfalls LEADER-gefördert)
- Haushaltslage
- Umfangsfragen & personelle Engpässe



# Umgestaltung des Skateparks



## Aktueller Stand:

### Wiederaufnahme 2025:

- Neue Gesprächsrunde
- Stadt, Schule, Jugend, Eltern und Skateszene
- Reduktion auf ca. 400m<sup>2</sup>
- Ortbeton statt modularer Elemente
- Perspektive für spätere Erweiterung
- Gestaltung Aufenthaltsbereiche



# Umgestaltung des Skateparks

## Aktueller Stand:

### Vorbereitung der Ausschreibung:

- Abstimmung der Ausschreibungsform
- Abstimmung Bewertungsmatrix für Angebote
- Beteiligungsworkshops im Herbst 2025
- Grundlagenermittlung und Entwurf bis Frühjahr 2026
- Umsetzung in Bausaison 2026/2027

